

Ежеквартальный отчет
Администрации МО «Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского
муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («Дорожной карты») по государственной поддержке проектов местных
инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного
выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской области» по достижению целевых показателей
результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год					
1.	Ремонт дороги в д.Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области.		Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области		Заключен муниципальный контракт № 5/17 от 06.06.2017 и ремонт дороги в д.Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области выполнен
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципально го контракта	Конкурсные процедуры проведены в мае 2017 года. Муниципальный контракт заключен 06.06.2017 № 5/17
1.2.	Выполнение работ по ремонту дороги в д.Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области.	Июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Ремонт дороги в д.Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области.	Ремонт дороги в д.Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области выполнен в июне 2017 года подрядной организацией ООО «СК МорПитерСтрой»
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном	июль-август 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское	Акт приема-передачи	Акт выполненных

муниципальным контрактом		сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Низковицы	объекта заказчику подрядчиком	работ КС-2 № 1 от 26.06.2017
--------------------------	--	---	-------------------------------	------------------------------

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				Проведение мониторинга реализации муниципальной программы
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Август – сентябрь 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Выполнение муниципально го контракта	Акт приемки законченных работ от 26.06.2017 Оплата выполненных работ за счет средств обл. бюджета- 487 429,00 руб.: за счет средств местного бюджета – 54 158,81 руб.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчет об использовани и субсидии, предоставленн ой из областного бюджета по состоянию на 01.07.2017 года
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Июнь-июль 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Организация проведения схода граждан для определения мероприятия на сумму экономии по итогам проведенных конкурсных процедур в июле 2017 года



Глава администрации поселения

/Федорова Е.Е./