

Ежеквартальный отчет

Администрации МО «Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год					
1.	Ремонт дороги в д.Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области		Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области		Заключен муниципальный контракт № 5/17 от 06.06.2017 и ремонт дороги в д.Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области выполнен
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Конкурсные процедуры проведены в мае 2017 года. Муниципальный контракт заключен 06.06.2017 № 5/17
1.2.	Выполнение работ по ремонту дороги в д.Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области	Июнь 2017 года	Подрядная организация	Ремонт дороги в д.Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области	Ремонт дороги в д.Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области выполнен в июне 2017 года подрядной организацией ООО «СК МорПитерСтрой»
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Июнь 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области Староста д.Низковицы	Акт приемки объекта заказчику подрядчиком	Акт выполненных работ КС-2 № 1 от 26.06.2017
2.	Приобретение детского игрового оборудования в д. Тойворово		Администрация МО «Сяськелевское сельское поселение»		

			Гатчинского муниципального района Ленинградской области		
2.1.	Заключение договора на поставку детского игрового оборудования	Сентябрь 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Заключение договора	Заключен договор от 01.09.2017
2.2.	Поставка детского игрового оборудования в д. Тойворово	Сентябрь 2017 года	Исполнитель	Приобретение детского игрового оборудования в д. Тойворово	Поставка детского игрового оборудования в д. Тойворово осуществлена
2.3.	Приемка детского игрового оборудования в порядке, установленном договором	Сентябрь 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Низковицы	Товарная накладная на принятие оборудования	Тов. накладная от 20.09.2017 № ТН-17-02353
3.	Приобретение и установка малых архитектурных форм в д. Жабино по ул. Поселковая	Сентябрь-октябрь 2017 года	Администрация МО «Сяськелевское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области		
3.1.	Заключение договора на приобретение и установку малых архитектурных форм в д. Жабино по ул. Поселковая	Сентябрь 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Заключение договора	Заключен договор от 07.09.2017
3.2.	Оплата 30% от суммы договора на приобретение и установку малых архитектурных форм в д. Жабино по ул. Поселковая	Сентябрь 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Перечисление аванса на изготовление МАФ	Перечислен аванс в размере 30%, предусмотренный в договоре
3.3.	Приемка малых архитектурных форм в д. Жабино по ул. Поселковая	Октябрь 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области Староста д. Низковицы	Приобретение малых архитектурных форм в д. Жабино по ул. Поселковая	МАФ (ограничители) в количестве 33 шт. изготавливаются
3.4.	Установка малых архитектурных форм в д. Жабино по ул. Поселковая	Октябрь 2017 года	Подрядчик	Установка малых архитектурных форм в д. Жабино по ул. Поселковая	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				Проведение мониторинга реализации муниципальной

					программы
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ по ремонту дороги в д. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области	Июнь 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта	Акт приемки законченных работ от 26.06.2017 (отремонтировано 1212,5 кв.м. дороги). Оплата выполненных работ за счет средств обл. бюджета - 487 429,00 руб.; за счет средств местного бюджета - 54 158,81 руб.
1.2.	Приемка и оплата детского игрового оборудования в д. Тойворово	Сентябрь 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Выполнение договора	Детское игровое оборудование в кол-ве 3 шт. получено (тов. накладная от 20.09.2017 № ТН-17-02353). Оплата произведена за счет средств обл. бюджета - 82 107,00 руб.; за счет средств местного бюджета - 9 123,00 руб.
1.3.	Приемка и оплата малых архитектурных форм в д. Жабино по ул. Поселковая	Сентябрь-октябрь 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Выполнение договора	Оплачен аванс в размере 27 215,10 руб., в т.ч. за счет средств обл. бюджета - 10 562,10 руб.; за счет средств местного бюджета - 16 653,00 руб.
1.4.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчет об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета по состоянию на 01.10.2017 года
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Июнь, сентябрь 2017 года	Администрация МО "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Заклучено доп. соглашение на сумму экономии, дополнительно добавлено два мероприятия



Глава администрации

/Е.Е. Федорова/

МП